Formular D1.2L – Raport intermediar de activitate

RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE

PENTRU PROIECTE FINANTATE

PRIN SUB-MĂSURA 19.4

Pentru perioada de la 01 Aprilie2017 pana la 30 Iunie 2017

interval numit “Perioada de raportare”

Descrieţi activităţile aferente perioadei de raportare

Descrierea activităţilor desfăşurate pe parcursul perioadei de raportare, incluzând cele începute în altă perioadă dar finalizate sau continuate pe parcursul perioadei de raportare, aferentă prezentului raport, cele începute pe parcursul perioadei de raportare şi cele planificate a fi începute pe parcursul perioadei de raportare, dar amânate.

Perioada	Activităţi planificate[1]	Activităţi realizate[2]	Abateri de la activităţile planificate – Justificări	Observaţii[3]
Programata in perioada 01 Ianuarie 2017- 31 Decembrie 2018	**Activitatea 1 – Animarea teritoriului**	**Activitatea 1–Animarea teritoriului**		

[1] Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în Graficul calendaristic de implementare, versiunea în vigoare la data depunerii Raportului de activitate;
[2] Precizaţi locul de desfăşurare, numărul de participanţi, teritoriul acoperit, durata planificată pentru fiecare activitate realizată
[3] Dacă în decursul implementarii remarcaţi modificări/îmbunătăţiri care trebuie aduse, menţionaţi-le.

Realizata in perioada **10.04.2017** **11.04.2017** **20.04.2017** **24.02.2017** **27.04.2017** **28.04.2017**	1.4. Organizare intalniri de animare in UAT partenere cu potentiali beneficiari (30 de intalniri cu minim 10 participanti), in cadrul carora se vor distribui materiale publicitare despre proiect si informatii cu privire la oportunitatile de finantare.	1.4. Au fost realizate 10 activitati de animare in cadrul carora au fost distribuite materiale publicitare despre masurile din SDL si cu informatii referitoare la oportunitatile de finantare si modalitati de depunere a proiectelor la GAL. -1 intalnire in **comuna Duda Epureni** in data de 10.04.2017 cu 16 participanti; 150 de pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Berezeni** in data de 11.04.2017 cu 11 participanti; 150 de pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Stanilesti** in data de 20.04.2017 cu 9 participanti; 150 de pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Dodesti** in data de 24.04.2017 cu 20 participanti; 150 de pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **oras Murgeni,** in data de 27.04.2017 cu 12 participanti; 150 de pliante distribuite (cate 75 din fiecare	Nu s-au inregistrat abateri	Au fost distribuite un numar de 1350 pliante, cate 150 in fiecare comuna in care s-au derulat activitati pana la data raportului. 12 activitati din cele planificate au fost realizate pe perioada raportului intermediar nr 1 in perioada 01.01.2017-30.03.2017, diferenta de 8 activitati se vor desfasura in perioada urmatoare. La cele 10 activitati au participat un numar de 125 persoane, cu 25 mai multe decat numarul programat initial (10 activitati cu un numar de 100 de participanti).

		tip); -1 intalnire in **comuna Bunesti-Averesti**, in data de 28.04.2017 cu 17 participanti; 150 de pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Cretesti**, in data de 28.04.2017 cu 13 participanti; 150 de pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Blagesti,** in data de 10.05.2017 cu 10 participanti; 150 de pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Malusteni**, in data de 17.05.2017 cu 7 participanti; 150 de pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Padureni** , in data de 07.06.2017, cu 10 participanti.		
28.04.2017 **10.05.2017** **17.05.2017** **07.06.2017**				
Programata in perioada 1 Ianuarie 2017- 31 Decembrie 2019	**Activitatea 7 – Acţiuni de instruire și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL**	**Activitatea 7 – Acţiuni de instruire și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL**	Nu s-au inregistrat abateri.	
11.05.2017	7.1. Participarea la activitatile retelei nationale si europene de dezvoltare rurala, seminarii, etc (transport,	7.1. Au participat 2 angajati GAL la intalnirea “*Un bun inceput*” organizata de Federatia Nationala a Grupurilor de		Angajatii GAL vor participa la intalnirile desfasurate pe parcursul

	cazare, masa, diurna)	Actiune Locala din Romania (FNGAL), pentru implementarea SDL, in data de **11.05.2017,** la **Piatra Neamt, Judetul Neamt.**		perioadei urmatoare in scopul implementarii SDL.

Descrierea rezultatelor aferente perioadei de raportare

Activităţi realizate	Rezultate planificate (conform Raportului Inițial)	Rezultate obţinute	Justificarea diferenţelor
Activitatea 1 – Animarea teritoriului	Informarea si participarea unui numar de 300 de persoane in cadrul celor 30 intalniri de animare din UAT-urile partenere (cate 10 persoane/ intalnire)	10 intalniri cu un numar de 125 participanti, unde au fost distribuite 1350 materiale publicitare (pliante) si informatii cu privire la oportunitatile de finantare.	12 activitati au fost realizate pe perioada raportului intermediar nr 1 in perioada 01.01.2017-30.03.2017, diferenta de 8 activitati se vor desfasura in perioada urmatoare. In cadrul activitatilor au participat un numar de 125 persoane, mai mult cu 25 de persoane decat a fost planificat (100 persoane).
Activitatea 7 – Acţiuni de instruire și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL	Participarea la activitatile retelei nationale si europene de dezvoltare rurala, seminarii, etc (transport, cazare, masa, diurna)- min 3 participari .	1 actiune -“*Un bun inceput*” organizata de Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala din Romania (FNGAL), in scopul implementarii SDL in data de **11.05.2017,** la **Piatra Neamt, judetul Neamt** la care au participat 2 angajati GAL	Pe parcursul perioadei urmatoare personalul GAL va participa la activitatile RNDR sau alte seminarii organizate in scopul implementarii SDL.

În caz de neconformități, asigurați informația despre acțiunile de remediere luând în calcul reprogramarea activităților, astfel încât ori termenul limită pentru finalizarea activităților să fie menținut, ori beneficiarul să-și asume toate riscurile pentru acceptarea unei prelungiri a perioadei de desfășurare a activităților (prelungirea activităților să nu depășească perioada maximă de un an contractual).

Anexaţi :

- materiale redactate în cadrul Contractului de finanțare ;
- comunicate de presă referitoare la Contractul de finanțare ;
- în situația în care la cursurile de instruire participă și liderii locali, va fi anexată ca document justificativ Lista liderilor locali care vor lua parte la cursuri de instruire (aprobată de Consiliului Director, conform prevederilor statutului asociației);
- orice alt material justificativ relevant privind activitățile raportate.

Completat de: Reprezentant legal al beneficiarului

Nume și prenume: MORARU NECULAI Semnătura …….. Data: 08.06.2017