Formular D1.2L – Raport intermediar de activitate

RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE

PENTRU PROIECTE FINANTATE

PRIN SUB-MĂSURA 19.4

Pentru perioada de la 01 Ianuarie 2017 până la31 Martie 2017

interval numit “Perioada de raportare”

Descrieţi activităţile aferente perioadei de raportare

Descrierea activităţilor desfăşurate pe parcursul perioadei de raportare, incluzând cele începute în altă perioadă dar finalizate sau continuate pe parcursul perioadei de raportare, aferentă prezentului raport, cele începute pe parcursul perioadei de raportare şi cele planificate a fi începute pe parcursul perioadei de raportare, dar amânate.

Perioada	Activităţi planificate[1]	Activităţi realizate[2]	Abateri de la activităţile planificate – Justificări	Observaţii[3]
Programata in perioada 01 Ianuarie 2017- 31 Decembrie 2018	**Activitatea 1 – Animarea teritoriului**	**Activitatea 1–Animarea teritoriului**		

[1] Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în Graficul calendaristic de implementare, versiunea în vigoare la data depunerii Raportului de activitate;
[2] Precizaţi locul de desfăşurare, numărul de participanţi, teritoriul acoperit, durata planificată pentru fiecare activitate realizată
[3] Dacă în decursul implementarii remarcaţi modificări/îmbunătăţiri care trebuie aduse, menţionaţi-le.

Realizata in perioada **21.02.2017** **22.02.2017** **23.02.2017**	1.1.Publicarea SDL pe site-ul GAL 1.2.Realizarea materialelor privind asigurarea transparentei alocarii fondurilor 1.3.Realizarea materialelor pentru animarea teritoriului (3000 pliante si un roll-up) 1.4.Organizare intalniri de animare in UAT partenere cu potentialii beneficiari (30 de intalniri cu minim 10 participanti), in cadrul carora se vor distribui materiale publicitare despre proiect si informatii cu privire la oportunitatile de finantare	1.1.A fost publicata pe site-ul GAL Strategia de Dezvoltare Locala aferenta perioadei 2014-2020 1.2. A fost realizat un panou publicitar in scopul asigurarii transparentei in ceea ce priveste alocarea fondurilor, acesta fiind amplasat la sediul GAL Moldo-Prut din comuna Padureni. 1.3. Au fost realizate 2 tipuri de materiale de animare, respectiv 3000 de pliante(cate 1500 din fiecare tip) si un roll up. 1.4. Au fost realizate 12 activitati de animare in cadrul carora au fost distribuite materiale publicitare despre proiect si cu informatii referitoare la oportunitatile de finantare. -1 intalnire in **comuna Vetrisoaia** in data de 21.02.2017 cu 13 participanti; 150 pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Padureni** in data de 22.02.2017 cu 11 participanti;	Nu s-au inregistrat abateri Nu s-au inregistrat abateri Nu s-au inregistrat abateri Nu s-au inregistrat abateri	Au fost distribuite un numar de 1650 pliante, cate 150 in fiecare comuna in care s-au derulat activitati pana la data raportului. La cele 12 activitati au participat un numar de 171 persoane , cu 51 mai multe decat numarul programat initial (12 activitati cu un numar de 120 participanti).

24.02.2017 **24.02.2017** **28.02.2017** **10.03.2017** **13.03.2017** **15.03.2017** **20.03.2017**		-1 intalnire in **comuna Oltenesti** in data de 23.02.2017 cu 18 participanti; 150 pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Gagesti,** in data de 24.02.2017 cu 15 participanti; 150 pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Falciu**, in data de 24.02.2017 cu 16 participanti; 150 pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Lunca Banului**, in data de 28.02.2017 cu 15 participanti; 150 pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Hoceni,** in data de 10.03.2017 cu 15 participanti; 150 pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Dimitrie Cantemir**, in data de 13.03.2017 cu 12 participanti; 150 pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Tatarani,** in data de 15.03.2017 cu 12 participanti; 150 pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); - 1 intalnire in **comuna Padureni,** in data		

27.03.2017 **27.03.2017**		de 20.03.2017 cu 11 participanti; 150 pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); - 1 intalnire in **comuna Arsura,** in data de 27.03.2017 cu 12 participanti; 150 pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip); -1 intalnire in **comuna Drinceni,** in data de 27.03.2017 cu 21 de participant;150 pliante distribuite (cate 75 din fiecare tip);		
Programata in perioada 1 Ianuarie 2017- 31 Decembrie 2019 **23.03.2017 – 26.03.2017**	**Activitatea 7 – Acţiuni de instruire și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL** 7.2. Instruire angajati GAL	**Activitatea 7 – Acţiuni de instruire și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL** 7.2. A fost realizata instruirea a 2 angajati GAL , dabandind competente de **Evaluator proiecte** prin cursul “Evaluarea, animarea si monitorizarea proiectelor finantate prin PNDR” desfasurat in perioada 23.03.2017-26.03.2017 la Sinaia organizat de ABC POINT CONSULTING SRL	Nu s-au inregistrat abateri	3 angajati vor participa la activitati de instruire pe parcursul perioadei urmatoare cu incadrarea in graficul aprobat.

Descrierea rezultatelor aferente perioadei de raportare

Activităţi realizate	Rezultate planificate (conform Raportului Inițial)	Rezultate obţinute	Justificarea diferenţelor
Activitatea 1 – Animarea teritoriului	Informarea si participarea unui numar de 300 de persoane in cadrul celor 30 intalniri de animare din UAT-urile partenere (cate 10 persoane/ intalnire)	12 intalniri cu un numar de 171 participanti, unde au fost distribuite 1650 materiale publicitare despre proiect si informatii cu privire la oportunitatile de finantare.	Celelealte 18 activitati se vor derula in perioada urmatoare in conformitate cu graficul aprobat in cadrul carora vor fi distribuite si diferenta de 1.350 pliante. In cadrul activitatilor au participat un numar de 171 persoane, mai mult cu 51 decat a fost planificat (120 persoane) .
Activitatea 7 – Acţiuni de instruire și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL	Instruirea angajatilor GAL (5 angajati instruiti)	Au fost instruiti un numar de 2 angajati GAL , dabandind competente de **Evaluator proiecte** prin cursul “Evaluarea, animarea si monitorizarea proiectelor finantate prin PNDR”desfasurat in perioada 23.03.2017-26.03.2017 la Sinaia. organizat de ABC POINT CONSULTING SRL	3 angajati vor participa la activitati de instruire pe parcursul perioadei urmatoare cu incadrarea in graficul aprobat.

În caz de neconformități, asigurați informația despre acțiunile de remediere luând în calcul reprogramarea activităților, astfel încât ori termenul limită pentru finalizarea activităților să fie menținut, ori beneficiarul să-și asume toate riscurile pentru acceptarea unei prelungiri a perioadei de desfășurare a activităților (prelungirea activităților să nu depășească perioada maximă de un an contractual).

Anexaţi :

- materiale redactate în cadrul Contractului de finanțare ;
- comunicate de presă referitoare la Contractul de finanțare ;

- în situația în care la cursurile de instruire participă și liderii locali, va fi anexată ca document justificativ Lista liderilor locali care vor lua parte la cursuri de instruire (aprobată de Consiliului Director, conform prevederilor statutului asociației);
- orice alt material justificativ relevant privind activitățile raportate.

Completat de: Reprezentant legal al beneficiarului

Nume și prenume MORARU NECULAI Semnătura …….. Data: 07.04.2017